

แผนติดตั้ง

โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้สถานีตำรวจสำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES)

ปีงบประมาณ 2562

ในส่วนของสถานีตำรวจในสังกัด ภ.1

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
1	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.เมืองชัยนาท	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.หันคา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.สรรคบุรี	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.สรรพยา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.วัดสิงห์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.มโนรมย์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.หางน้ำสาคร	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.หนองมะโมง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.เนินขาม	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.ห้วยงู	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.หนองน้อย	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.วังน้ำขาว	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.เขาแก้ว	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.1	ภ.จว.ชัยนาท	สภ.นางลือ	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.เมืองนนทบุรี	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.ปากเกร็ด	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.ไทรน้อย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.บางใหญ่	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.บางบัวทอง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.บางกรวย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.ปลายบาง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.บางศรีเมือง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.บางแม่นาง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.ชัยพฤกษ์	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.นนทบุรี	สภ.รัตนธิเบศร์(ใหม่)	5	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.คลองหลวง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.ประตู่หน้าจุฬาลงกรณ์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.เมืองปทุมธานี	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.สามโคก	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บข.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
6	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.หนองเสือ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.ลำลูกกา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.ลาดหลุมแก้ว	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.ธัญบุรี	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.ปากคลองรังสิต	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.คูคต	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.สวนพริกไทย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.คูบางหลวง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.คลองสิบสอง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.1	ภ.จว.ปทุมธานี	สภ.คลองห้า	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยา	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.อุทัย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.วังน้อย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ลาดบัวหลวง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ภาชี	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.เสนา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ผักไห่	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บางไทร	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บางปะอิน	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บางปะหัน	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บางบาล	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บางซ้าย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.นครหลวง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ท่าเรือ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.มหาราช	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
17	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บ้านแพรก	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
18	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.โรงช้าง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
19	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.พระอินทร์ราชา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
20	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.พระขาว	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
21	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ช้างใหญ่	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
22	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.मारวิชัย	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
23	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ระโสม	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
24	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ปากท่า	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
25	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.บ้านขล้อย	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
26	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.ท่าช้าง	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บข.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
27	ภ.1	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	สภ.จักราช	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี	1	-	-	-	2-30 ก.ย 2562
2	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.เมืองลพบุรี	4	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
3	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.สระโบสถ์	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
4	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.หนองม่วง	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
5	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ลำสนธิ	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
6	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.โคกสำโรง	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
7	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.พัฒนานิคม	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
8	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.บ้านหมี่	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
9	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ท่าหลวง	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
10	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ท่าม่วง	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
11	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ชัยบาดาล	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
12	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ท่าหิน	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
13	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.โคกเจริญ	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
14	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ม่วงค่อม	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
15	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.เพนียด	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
16	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.โคกตูม	3	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
17	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.มะนาวหวาน	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
18	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.โคกสลุง	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
19	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.บ้านเบิก	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
20	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.บ้านข่อย	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
21	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.บ้านกุ่ม	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
22	ภ.1	ภ.จว.ลพบุรี	สภ.ท่าโหล่ง	2	1	2	1	2-30 ก.ย 2562
1	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.เมืองสมุทรปราการ	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.พระประแดง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางแก้ว	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.สำโรงเหนือ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางเสาธง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางพลี	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.พระสมุทรเจดีย์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางบ่อ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.สำโรงใต้	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางปู	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.สาขลา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.เป็ริง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บข.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
14	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.บางพลีน้อย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.คลองด่าน	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.1	ภ.จว.สมุทรปราการ	สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	กก.สส.ภ.จว.สระบุรี	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.เมืองสระบุรี	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.หนองแขง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.หนองแค	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.วิหารแดง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.วังม่วง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.เสาไห้	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.มวกเหล็ก	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.เฉลิมพระเกียรติ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.แก่งคอย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.พระพุทธบาท	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.บ้านหมอ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.หน้าพระลาน	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.หนองโดน	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.ดอนพุด	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.1	ภ.จว.สระบุรี	สภ.หินช้อน	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี	1	-	-	-	19-30 ส.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.เมืองสิงห์บุรี	4	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.อินทร์บุรี	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.พรหมบุรี	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.บางระจัน	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.ท่าช้าง	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.ค่ายบางระจัน	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.สิงห์บุรี	สภ.โพทะเล	2	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
1	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง	1	-	-	-	1-16 ส.ค 2562
2	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.เมืองอ่างทอง	4	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
3	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.วิเศษชัยชาญ	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
4	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.แสวงหา	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
5	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.โพธิ์ทอง	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
6	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.ไชโย	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
7	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.ป่าโมก	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
8	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.สามโก้	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
9	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.สีบัวทอง	2	1	2	1	1-16 ส.ค 2562

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่อง คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้อง ถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
10	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.ร่ำมะสัก	2	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
11	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.เกษไชโย	2	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
12	ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	สภ.บางจัก	3	1	2	1	1-16 ส.ค 2562
รวม				403	134	268	134	

หมายเหตุ: วันเดือนที่เข้าติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม