

แผนติดตั้ง

โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้สถานีตำรวจสำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES)

ปีงบประมาณ 2562

ในส่วนของสถานีตำรวจในสังกัด ภ.2

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
1	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี	1	-	-	-	8-19 ก.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.เมืองจันทบุรี	4	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.แก่งหางแมว	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.ขลุง	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.ท่าใหม่	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.นายายอาม	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.โป่งน้ำร้อน	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.มะขาม	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.สอยดาว	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.แหลมสิงห์	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.เขาคิชฌกูฏ	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.ทุ่งเบญจา	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.เกาะเปริด	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
14	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.ตกพรหม	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
15	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.บ้านแปลง	4	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
16	ภ.2	ภ.จว.จันทบุรี	สภ.เสตอน	4	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	1	-	-	-	19-30 ส.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.เมืองฉะเชิงเทรา	4	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.ท่าตะเกียบ	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.บางคล้า	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.บางน้ำเปรี้ยว	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.บางปะกง	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.บ้านโพธิ์	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.แปลงยาว	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.พนมสารคาม	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.ราชสาส์น	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.สนามชัยเขต	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.เขาหินซ้อน	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.คลองเขื่อน	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
14	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.ฉิมพลี	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
15	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.แสนภูดาษ	3	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
16	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.วังขนาก	4	1	2	1	19-30 ส.ค 2562

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
17	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.วังคู	4	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
18	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.สาวชะโงก	2	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
19	ภ.2	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	สภ.หนองแห่น	2	1	2	1	19-30 ส.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี	1	-	-	-	1-5 ก.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.เมืองชลบุรี	4	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.เมืองพัทยา	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.ศรีราชา	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.เกาะสีชัง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.บ่อทอง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.บางละมุง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.บ้านบึง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.พนัสนิคม	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.พานทอง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.สัตหีบ	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.แสนสุข	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.หนองใหญ่	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
14	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.แหลมฉบัง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
15	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.คลองกิ่ว	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
16	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.ดอนหัวฬ่อ	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
17	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.นาจอมเทียน	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
18	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.พลูตาหลวง	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
19	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.เสม็ด	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
20	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.หนองขาม	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
21	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.ห้วยใหญ่	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
22	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.เกาะจันทร์	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
23	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.ปอวิน	3	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
24	ภ.2	ภ.จว.ชลบุรี	สภ.หนองปรือ	4	1	2	1	1-5 ก.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.ตราด	กก.สส.ภ.จว.ตราด	1	-	-	-	8-19 ก.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.เมืองตราด	4	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.เกาะช้าง	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.เขาสมิง	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.คลองใหญ่	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.ปอไร่	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.แหลมงอบ	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.เกาะกูด	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.บ้านท่าเลื่อน	3	1	2	1	8-19 ก.ค 2562

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
10	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.ไม้รูด	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.หนองบอน	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.ด่านชุมพล	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.ตราด	สภ.อ่าวซ้อ	2	1	2	1	8-19 ก.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	กก.สส.ภ.จว.นครนายก	1	-	-	-	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.เมืองนครนายก	4	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.บ้านนา	3	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.ปากพลี	3	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.องครักษ์	3	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.ดงละคร	3	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.นครนายก	สภ.นาหินลาด	3	1	2	1	22 ก.ค - 2 ส.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี	1	-	-	-	1-19 ก.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.เมืองปราจีนบุรี	4	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.กบินทร์บุรี	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.นาดี	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.บ้านสร้าง	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.ประจันตคาม	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.ศรีมหาโพธิ์	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.ศรีมโหสถ	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.ระเบาะไผ่	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.วังตะเคียน	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.วังฆอนแดง	3	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.ปราจีนบุรี	สภ.สระบัว	4	1	2	1	1-19 ก.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	กก.สส.ภ.จว.ระยอง	1	-	-	-	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.เมืองระยอง	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.แกลง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.นิคมพัฒนา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.บ้านค่าย	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.บ้านฉาง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.ปลวกแดง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.เพ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.มาบตาพุด	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.วังจันทร์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.ห้วยโป่ง	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.เขาชะเมา	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.บ้านกร่ำ	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บช.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	วันที่ติดตั้ง
14	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.ปากน้ำประแสร์	3	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.น้ำเป็น	2	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.สำนักทอง	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
17	ภ.2	ภ.จว.ระยอง	สภ.หนองกรับ	4	1	2	1	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว	1	-	-	-	5-16 ส.ค 2562
2	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.เมืองสระแก้ว	4	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
3	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.เขาฉกรรจ์	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
4	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.คลองหาด	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
5	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.ตาพระยา	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
6	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.วังน้ำเย็น	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
7	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.วัฒนานคร	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
8	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.อรัญประเทศ	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
9	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.คลองลึก	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
10	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.โคกสูง	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
11	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.โคกอิหลง	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
12	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.วังสมบูรณ์	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
13	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.หนองหมากฝ้าย	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
14	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.เขาสิงห์โต	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
15	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.คลองน้ำใส	4	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
16	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.บ้านทับใหม่	4	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
17	ภ.2	ภ.จว.สระแก้ว	สภ.บ้านทัพไทย	3	1	2	1	5-16 ส.ค 2562
			รวม	368	117	234	117	
หมายเหตุ: วันเดือนที่เข้าติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม								