

แผนติดตั้ง

โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้สถานีตำรวจสำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES)

ปีงบประมาณ 2562

ในส่วนของสถานีตำรวจสังกัด ภ.9

ลำดับ	บข.ภ.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	กลุ่ม สน./สภ.(ใหม่)	วันที่ติดตั้ง
1	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	กก.สส.ภ.จว.ตรัง	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.เมืองตรัง	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.สิเกา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.ห้วยยอด	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.วังวิเศษ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.รัชฎา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.ย่านตาขาว	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.ปะเหลียน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.นาโยง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.กันตัง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.บ้านคลองเต็ง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.หาดสำราญ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.หนองตรุด	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.โคกยาง	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.เขาวิเศษ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.บ้านหนองเอื้อง	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
17	ภ.9	ภ.จว.ตรัง	สภ.บ้านในควน	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	กก.สส.ภ.จว.สงขลา	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.เมืองสงขลา	4	1	2	1	กลุ่มที่ 1	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.หาดใหญ่	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สิงหนคร	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สะเดา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สะบ้าย้อย	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สติงพระ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.รัตภูมิ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ระโนด	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.เทพา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.บางกล่ำ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.นาหม่อม	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.นาทวี	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.จะนะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บช.ภ.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	กลุ่ม สน./สภ(ใหม่)	วันที่ติดตั้ง
15	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ควนเนียง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.คลองหอยโข่ง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
17	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.กระแสสินธุ์	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
18	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สามบ่อ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
19	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ห้วยปลิง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
20	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.สะท้อน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
21	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ม่วงงาม	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
22	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ป่าดงเบขาร์	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
23	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ทุ่งลุง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
24	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ทุ่งตำเสา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
25	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ชุมพล	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-31 ก.ค 2562
26	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ควนมด	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
27	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.คลองแงะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
28	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.คอหงส์	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
29	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.ปากกรอ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
30	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.บ้านโหนด	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
31	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.คูเต่า	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
32	ภ.9	ภ.จว.สงขลา	สภ.คลองแดน	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	กก.สส.ภ.จว.พัทลุง	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.เมืองพัทลุง	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ศรีบรรพต	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.เขาชัยสน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ปากพะยูน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ป่าพะยอม	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ป่าบอน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.บางแก้ว	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ตะโหมด	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ควนขนุน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.กงหรา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ทะเลน้อย	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ศรีนครินทร์	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.ลำปำ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.โคกชะงาย	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.เกาะนางค้ำ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
17	ภ.9	ภ.จว.พัทลุง	สภ.นาขยาด	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.9	ภ.จว.สตูล	กก.สส.ภ.จว.สตูล	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-31 ก.ค 2562

ลำดับ	บช.ภ.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	กลุ่ม สน./สภ(ใหม่)	วันที่ติดตั้ง
2	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.เมืองสตูล	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ควนกาหลง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ฉลุง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.เขาขาว	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ควนโดน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ละงู	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.มะนัง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ท่าแพ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.สตูล	สภ.ทุ่งหว้า	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.9 ใหม่	ภ.จว.สตูล	สภ.เกาะหลีเป๊ะ	5	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
1	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	กก.สส.ภ.จว.ยะลา	4	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-30 ส.ค 2562
2	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.เมืองยะลา	1	1	2	1	กลุ่มที่ 1	1-30 ส.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.กาบัง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ลำใหม่	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.เบตง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ยะรม	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-30 ส.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.อัยเยอร์เวง	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.รามัน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
9	ภ.9.	ภ.จว.ยะลา	สภ.จะก๊ะ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-30 ส.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.โกตาบารู	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
11	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ท่าธง	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-30 ส.ค 2562
12	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ยะหา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
13	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ปะแต	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-30 ส.ค 2562
14	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.บันนังสตา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
15	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.บาตูดามอง	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-30 ส.ค 2562
16	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.ธารโต	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
17	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.แม่หวาด	2	1	2	1	กลุ่มที่ 4	1-30 ส.ค 2562
18	ภ.9	ภ.จว.ยะลา	สภ.กรงปินัง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-30 ส.ค 2562
1	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	2-30 ก.ย 2562
2	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.เมืองนราธิวาส	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
3	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.ตันหยง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
4	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.ระแงะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
5	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.แว้ง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
6	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.โคกเคียน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
7	ภ.9.	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.บาเจาะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
8	ภ.9	ภ.จว.นราธิวาส	สภ.รือเสาะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562

ลำดับ	บช.ภ.	บก./จังหวัด	ชื่อ กก.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	กล้องถ่ายภาพ	Network Switch	กลุ่ม สน./สภ(ใหม่)	วันที่ติดตั้ง
9	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.ปะลูกาสามเกาะ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	2-30 ก.ย 2562
10	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.จะแนะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
11	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.ยี่งอ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
12	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.มูโนะ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
13	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.เจาะไอร้อง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
14	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.สุโขทัย	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
15	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.ตากใบ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
16	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.สุคริบน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
17	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.สากอ	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	2-30 ก.ย 2562
18	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.สุโขทัย-ลก	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
19	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.ศรีสาคร	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
20	ภ.9	ภ.จว.นครราชสีมา	สภ.บูเก๊ะตา	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	2-30 ก.ย 2562
1	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี	1	-	-	-	กลุ่มที่ 7	1-31 ก.ค 2562
2	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.เมืองปัตตานี	4	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
3	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.แม่ลาน	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
4	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ไม้แก่น	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
5	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ทุ่งยางแดง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
6	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.กะพ้อ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
7	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.นาประดู่	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
8	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.บ้านโสร่ง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
9	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.มายอ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
10	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ยะรัง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
11	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ยะหริ่ง	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
12	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.สายบุรี	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
13	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.หนองจิก	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
14	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.โคกโพธิ์	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
15	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ปะนาเระ	3	1	2	1	กลุ่มที่ 2	1-31 ก.ค 2562
16	ภ.9	ภ.จว.ปัตตานี	สภ.ราตาปันยัง	2	1	2	1	กลุ่มที่ 6	1-31 ก.ค 2562
			รวม	370	124	248	124		

หมายเหตุ: วันที่ติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม